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Отчёт
о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области, выделенных на содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города Димитровграда в зимний период 
2011 – 2012 годов»

В соответствии с пунктом 1.9 части 1 статьи 9 Положения о Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области, утверждённого решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 28.09.2011 № 56/710, направляем Вам отчёт о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области, выделенных на ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений за истекший период 2011 года, осуществления претензионной работы в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов по защите имущественных интересов муниципального образования в отношении автомобильных дорог и дорожных сооружений».

Применяемые в настоящем отчете сокращения:

1) Руководство по борьбе с зимней скользкостью – Распоряжение Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса России от 16.06.2003 №ОС-548-р «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»;

2) муниципальный контракт от 30.12.2011 № 104-ЭА – муниципальный контракт от 30.12.2011 № 104-ЭА на выполнение услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, прилегающей к ним территории и объектов благоустройства (автодороги 1,2,3,4,5 категории, межквартальные дороги, заезды, выезды, парковочные карманы, тротуары вдоль автомобильных дорог, проезжая часть и тротуары мостов и путепроводов, перекрестки, остановки общественного транспорта, пешеходные сходы и мосты) на территории города Димитровграда Ульяновской области;

3) муниципальный контракт от 08.11.2011 № 82-ЭА – муниципальный контракт от 08.11.2011 № 82-ЭА на выполнение услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, прилегающей к ним территории и объектов благоустройства (автодороги 1,2,3,4,5 категории, межквартальные дороги, заезды, выезды, парковочные карманы, тротуары вдоль автомобильных дорог, проезжая часть и тротуары мостов и путепроводов, перекрестки, остановки общественного транспорта, пешеходные сходы и мосты) на территории города Димитровграда Ульяновской области;

4) Положение о порядке использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в городе Димитровграде – Положение о порядке использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в городе Димитровграде, утвержденное решением Совета депутатов города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 26.03.2008 № 69/890;

5) Городская Дума – Городская Дума города Димитровграда Ульяновской области;

6) Администрация города – Администрация города Димитровграда Ульяновской области;

7) Счетно-контрольная комиссия – Счетно-контрольная комиссия Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области;

8) Комитет по ЖККиС – Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и строительству Администрации города Димитровграда Ульяновской области;

9) бюджет города – бюджет города Димитровграда Ульяновской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

10) город Димитровград – город Димитровград Ульяновской области;

11) ПСС – пескосоляная смесь; 

12) ПГМ – противогололёдный реагент кальция хлористого технического марки твёрдый.
Проверкой установлены факты нарушений нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов города Димитровграда Ульяновской области, которые отражены в акте по результатам проверки использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области, выделенных на содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города Димитровграда в зимний период 2011 – 2012 годов» от 18.04.2012 № 08-а и дополнением к акту от 26.04.2012, с которыми был ознакомлен председатель Комитета по ЖККиС, с указанием на наличие разногласий к акту от 26.04.2012 № 977 и к дополнению от 02.05.2012 №1026, которые являются неотъемлемым приложением к акту. Изложенные в разногласиях к акту возражения на выводы и предложения по результатам проведенной проверки не повлияли, поскольку признаны необоснованными, в силу следующих причин:

1. Несоблюдение требований раздела 6 Положения о порядке использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в городе Димитровграде по кратности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в зимний период 2011-2012 года (5 месяцев – с 1 ноября по 31 марта – 152 дня) не могут быть оправданы недостатком лимитов бюджетных обязательств. 

2. Проверка соответствия объёмов выполненных работ, указанных в актах приёмки выполненных работ, фактически выполненным объёмам работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории города Димитровграда в зимний период 2011 – 2012 годов, проведена заместителем председателя Счетно-контрольной комиссии и аудитором Счетно-контрольной комиссии 17.02.2012 с выездом на путепроводы по улице Куйбышева протяжённостью 1148 метров и по улице Гоголя протяжённостью 1112 метров и фиксированием состояния данных путепроводов фото съёмкой (фотографии №№2,3,4,5).

В разногласиях Комитет по ЖККиС поясняет, что после соответствующей проверки и выявленному наличию снега на путепроводах, снег был убран, о чём свидетельствуют записи в журнале выполненных работ, при этом данный журнал в Счётно-контрольную комиссию одновременно с разногласиями не представлялся.

Однако Счетно-контрольная комиссия повторно выезжала на вышеуказанные путепроводы 06.03.2012, которые по-прежнему были не очищены от снега и льда, о чём свидетельствует фотография №1 от 06.03.2012.
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Фотография № 1.

Состояние путепровода по улице по улице Гоголя, протяжённостью 1112 м, на 06.03.2012

Иные указанные в разногласиях возражения, фактически таковыми не являются, поскольку представляют собой пояснения Комитета по ЖККиС о намерении устранить выявленные Счётно-контрольной комиссией нарушения.

Кроме того, одновременно с разногласиями представлены копии документов, оригиналы которых на момент проведения контрольного мероприятия в Комитете по ЖККиС отсутствовали и что было обоснованно отражено в акте о выявленных фактах нарушений.

На основании результатов контрольного мероприятия Счётно-контрольная комиссия Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области делает следующие выводы: 

1. Не устранены нарушения, выявленные в ходе проведения предыдущих контрольных мероприятий в отношении использования средств бюджета города, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений за 2010 год (акт от 31.12.2010 №33-а) и использования средств бюджета города, выделенных на ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений за 2011 год (акт от 19.12.2011 №27-а), в отношении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150, так как Комитетом по ЖККиС до настоящего время не осуществлена оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения, с последующей классификацией и отнесением автомобильной дороги по итогам этой оценки к соответствующей категории, а также не внесены соответствующие изменения в Перечень автомобильных дорог в границах муниципального образования город Димитровград, утвержденный распоряжением Администрации города от 18.07.2006 № 190‑р.

2. По результатам контрольного мероприятия сумма выявленных нарушений составила 5 684,0 тыс.руб., в том числе сумма недополученных средств в бюджет города составила 2 510,7 тыс.руб., а именно:
2.1. Неправомерное использование средств бюджета города составило 504,6 тыс.руб., в частности выявлен факт фиктивного принятия и неправомерной оплаты Комитетом по ЖККиС фактически невыполненных подрядчиком работ по содержанию путепроводов по улице Куйбышева, протяжённостью 1148 м, и по улице Гоголя, протяжённостью 1112 м, на общую сумму 504,6 тыс.руб., в том числе в рамках исполнения следующих муниципальных контрактов: 

1) муниципальный контракт от 08.11.2011 № 82-ЭА, подрядчик ООО «Чистый город», актами о приёмке выполненных работ от 30.11.2011 №65, от 23.12.2011 №68, от 27.12.2011 №70 приняты работы на сумму 433,0 тыс.руб., из которых работы на сумму 405,7 тыс.руб. или на 87,9 % от общего объема работ по муниципальному контракту фактически выполнены не были, а именно:

– очистка барьерного ограждения от снега и грязи в ручную 2 раза;

– очистка от снега и льда тротуаров вручную 8 раз;

– россыпь противогололёдных материалов вручную на тротуарах 4 раза;

– удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы;

– прочие сопутствующие работы;

2) муниципальный контракт от 30.12.2011 № 104-ЭА, подрядчик ООО «Автосервис», актом о приёмке выполненных работ от 31.01.2012 №3 приняты работы на сумму 105,6 тыс.руб., из которых работы на сумму 98,9 тыс.руб. или на 87,9 % от общего объема работ по муниципальному контракту фактически выполнены не были, а именно:

– очистка от снега и льда тротуаров вручную 24 раза;

– россыпь противогололёдных материалов вручную на тротуарах 4 раза;

– удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы 3 раза;

– прочие сопутствующие работы.

Выводы Счётно-контрольной комиссии о необоснованном принятии фактически невыполненных работ основан на результатах визуального обследования состояния путепроводов по улице Куйбышева и улице Гоголя (фотографии №№2,3,4,5) и предоставленной Федеральным государственным бюджетным учреждением «Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» информации о высоте снежного покрова в городе Димитровграде за период с 01.11.2011 по 17.02.2012, согласно которой высота свежевыпавшего снега за вышеуказанный период составила 105 см, что соответствовало высоте слежавшегося снежного покрова на обследуемых объектах на дату проверки 17.02.2012 – порядка 85 см.
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Фотография № 2.
Состояние путепровода по улице Куйбышева, протяжённостью 1148 м, на 17.02.2012
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Фотография № 3.
Состояние путепровода по улице Куйбышева, протяжённостью 1148 м, на 17.02.2012
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Фотография № 4.
Состояние путепровода по улице по улице Гоголя, протяжённостью 1112 м, на 17.02.2012
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Фотография № 5.
Состояние путепровода по улице по улице Гоголя, протяжённостью 1112 м, на 17.02.2012

2.2. Неэффективное использование средств бюджета города составило 2 668,7 тыс.руб., а именно:

2.2.1. Выявлен факт несоблюдения норм применения ПСС. В соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью при средней температуре 12ºC, норма расхода ПСС должна составлять 45г/м2. Фактически расход ПСС составил на 76 г/м2 , что привело к перерасходу ПСС в количестве 1 658 355,6 кг, на сумму 2 487,5 тыс.руб. Перерасход ПСС в основном связан с несвоевременным выполнением работ по предупреждению образования зимней скользкости, что в дальнейшем требует большего расхода ПСС. 

В свою очередь своевременное выполнение всех предусмотренных Руководством по борьбе с зимней скользкостью работ по предупреждению образования зимней скользкости, в том числе профилактических, позволяет снизить затраты на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимое сцепление качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие противогололёдных материалов на окружающую среду за счёт применения рациональной технологии и минимально допустимых норм распределения.

2.2.2. Установлено, что по окончании зимнего периода содержания автомобильных дорог общего пользования на территории города Димитровграда 2011 – 2012 годов остаток неиспользованных запасов ПГМ составил 16 325 килограмм или 63,4  %  от заготовленного объема. Согласно ГОСТ 450-77 гарантийный срок хранения ПГМ составляет 12 месяцев со дня его изготовления, при соблюдении условий хранения и герметичности упаковки. Данный противогололёдный реагент изготовлен в декабре 2011 года, следовательно, гарантийный срок его хранения закончится в декабре 2012 года. Учитывая фактически сложившийся объем расходов ПГМ и период его применения при осуществлении зимнего содержания дорог в ноябре – декабре 2011, сформированные запасы ПГМ в 1,3 раза превышают потребность в нем, в течение декабря 2012 года. К моменту истечения срока годности запасы ПГМ использованы не будут и придут в негодность. В данных условиях Комитет по ЖККиС будет вынужден в ноябре 2012 года начать интенсивное использование запасов дорогостоящих ПГМ при выполнении тех работ, где ранее использовалась значительно более дешевая ПСС. Данное обстоятельство приведет к значительному росту стоимости содержания автомобильных дорог общего пользования на территории города Димитровграда в зимний период 2012 – 2013 годов.

Произведенные расходы на приобретение данной части ПГМ являются неэффективными. Ориентировочно объем излишне приобретенного ПГМ составляет 9 350 кг, общей стоимостью 181,2 тыс.руб.

2.3. Средства, недополученные в бюджет города составили 2 510,7 тыс.руб. Так, в нарушение пункта 9.3 раздела 9 муниципального контракта №104-ЭА от 30.12.2011 Комитет по ЖККиС не предъявил исполнителю неустойку за каждый день просрочки неисполнения обязательства по сроку 31.03.2012 на сумму 540,7 тыс.руб., начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в муниципальном контракте срока, в размере одной четвёртой действующей на день уплаты неустойке ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены муниципального контракта 7 846,1 тыс.руб., по состоянию на 16.04.2012 сумма неустойки составила 2 510,7 тыс.руб. (процентная ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в соответствии с указанием Банка России от 23.11.2011 №2758-У с 26 декабря 2011 года 8%).

С представленными разногласиями представлено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 30.12.2012 №104-ЭА, датированное апрелем 2012 года (без указания конкретной даты), которое отсутствовало в Комитете по ЖККиС на момент проведения проверки. В соответствии с пунктом 10.3 муниципального контракта стороны пришли к взаимному соглашению расторгнуть муниципальный контракт от 30.12.2012 №104-ЭА, в связи с отсутствием необходимости оказания отдельных видов услуг на сумму 540,7 тыс.руб. На момент расторжения муниципального контракта исполнителем оказаны услуги согласно сметному расчёту на сумму 7 305,4 тыс.руб., которые полностью оплачены заказчиком.

3. В Комитете по ЖККиС на приобретённый ПГМ в количестве 25 750 кг на сумму 499,0 тыс.руб. по муниципальному контракту №100-ЭА от 27.12.2011 отсутствовали такие документы, как сертификат соответствия и сертификат на применение. Имеющийся в наличии паспорт безопасности химической продукции и паспорт №14468 кальция хлористого технического ГОСТ 450-77, в котором указана партия №211 массой 20 000 кг и партия №183 массой 1000 кг, что на 4750 кг меньше, чем указано в счёт-фактуре №1 от 17.01.2012 и товарной накладной №1 от 17.01.2012.

С разногласиями от 26.04.2012 №977 Комитет по ЖККиС представил: копию санитарно-эпидемиологического заключения № 34.12.01.249.П.000371.07.06 от 21.07.2006 о соответствии санитарным правилам кальция хлористого технического ГОСТ 450-77, которое действительно до 21.07.2011 и паспорт №14473 кальция хлористого технического ГОСТ 450-77, в котором указаны две партии №227 массой 5 000 кг и №229 массой 15 000 кг с датой изготовления 07.05.2011, что также не соответствует номерам партий, фактически находящегося на ответственном хранении в ООО «Автосервис» ПГМ, согласно нанесенной на ПГМ маркировки.

4. В нарушение статьи 900 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиям договора от 17.01.2012 №1-ОХ/12, заключенного Комитетом по ЖККиС с ООО «Автосервис», в соответствии с которым ПГМ передан на ответственное хранение до востребования сроком до 31.03.2012, по состоянию на 11.04.2012 Комитетом по ЖККиС не пролонгировал срок действия договора не смотря на то, что остаток неиспользованных запасов ПГМ составил 16 325 килограмм или 63,4  %  от первоначального объема ПГМ, переданного на ответственное хранение в ООО «Автосервис», и одновременно с этим не принял необходимые меры по обеспечению возврата находящихся на ответственном хранении в ООО «Автосервис» запасов ПГМ.

С разногласиями от 26.04.2012 №977 Комитет по ЖККиС представил дополнительное соглашение к договору от 17.01.2012 №1-ОХ/12 от 30.03.2012, в котором срок хранения ПГМ продлён до 01.05.2012 и которое вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2012. Данное соглашение на момент проведения проверки в Комитете по ЖККиС отсутствовало.

5. В нарушение Положения о порядке использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в городе Димитровграде, в локальных сметах к заключённым муниципальным контрактам предусмотрено проведение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в зимний период 2011-2012 года (5 месяцев – с 1 ноября по 31 марта – 152 дня) меньшей кратности, чем утверждены в вышеуказанном положении, а именно:

1) в отношении I-II категории

– сгребание и подметание снега на 40 раз меньше, утвержденной кратности, по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность увеличилась на 20 раз;

– обработка проезжей части ПСС на 43 раза меньше, утвержденной кратности, по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность увеличилась на 14 раз;

– перекидка снега шнекороторными снегоочистителями на 2 раза больше, утвержденной кратности, кратность осталась на уровне зимнего периода 2010-2011 года;

– очистка заездных карманов остановок общественного транспорта, разворотов, перекрёстков на 40 раза меньше, утвержденной кратности, по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность увеличилась на 20 раз;

– расчистка проезжей части и формирование снежных валов за пределами проезжей части на 102 раза меньше, утвержденной кратности,  по 
сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность увеличилась на 8 раз;

– патрулирование спецмашинами на 48 раз меньше, утвержденной кратности, в зимний периодом 2010-2011 данная операция не была предусмотрена;

2) в отношении III категории дорог

– сгребание и подметание снега на 30 раз меньше, утвержденной кратности, по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность увеличилась на 20 раз;

– обработка проезжей части ПСС на 33 раза меньше, утвержденной кратности; по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность увеличилась на 14 раз;

– перекидка снега шнекороторными снегоочистителями на 3 раза меньше, утвержденной кратности; по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность увеличилась на 1 раз;

– очистка заездных карманов остановок общественного транспорта, разворотов, перекрёстков на 30 раз меньше, утвержденной кратности; по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность увеличилась на 34 раза;

– расчистка проезжей части и формирование снежных валов за пределами проезжей части на 68 раз меньше, утвержденной кратности; по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность увеличилась на 7 раз;

– патрулирование спецмашинами на 48 раз меньше, утвержденной кратности; в зимний периодом 2010-2011 данная операция не была предусмотрена.

3) в отношении IV категории дорог

– сгребание и подметание снега на 3 раза меньше, утвержденной кратности; по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность уменьшилась на 5 раз;

– расчистка проезжей части и формирование снежных валов за пределами проезжей части на 3 раза меньше, утвержденной кратности; по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность увеличилась на 1 раз.

4) в отношении V категории дорог

– сгребание и подметание снега на 4 раза меньше, утвержденной кратности; по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года кратность уменьшилась на 6 раз;

– расчистка проезжей части и формирование снежных валов за пределами проезжей части на 4 раза меньше, утвержденной кратности; по сравнению с зимним периодом 2010-2011 года уровень кратности сохранился.

6. В нарушение приложения Б к Руководству по борьбе с зимней скользкостью подрядные организации ООО «Тревис», ООО «Чистый город», ООО «Автосервис», которые выполняли виды работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в зимний период 2011-2012 года, в рамках заключенных муниципальных контрактов, заполняли журнал учёта выполненных работ, в которых указаны дата, время, единицы измерения, количество, примечание, подписи подрядчика и заказчика, а не журнал производства работ в зимний период, который должен содержать следующие данные:

1) дату;

2) время заполнения;

3) метеобстановку, в том числе:

– температуру воздуха;

– давление мм. тр. столба;

– влажность;

– состояние погоды;

– осадки;

4) состояние проезжей части до проведения работ ;

5) сведения о выполненных работах по предупреждению и ликвидации зимней скользкости, в том числе:

– адрес работ (наименование дороги, начало и конец участка, протяжённость);

– дорожная техника (марка и номер, время начало и окончания работ, отработано машино/часов);

6) расход противогололёдных материалов, в том числе:

– наименование;

– расход;

– фактические нормы расхода;

7) состояние проезжей части после выполненных работ;

8) особые отметки (ДПС,ЧС и т.п.);

9) подпись мастера – диспетчера.

По результатам контрольного мероприятия Счетно-контрольная комиссия считает необходимым принять следующие меры:

1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области:

Принять меры по привлечению должностных лиц Комитета по ЖККиС к установленной законодательством Российской Федерации ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей, повлекшее:

1) не соответствие осуществляемой дорожной деятельности требованиям Положения о порядке использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в городе Димитровграде, утвержденного решением Совета депутатов города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 26.03.2008 № 69/890;

2) ненадлежащее обеспечение контроля за соблюдением подрядчиком условий заключенных договоров и муниципальных контрактов в рамках осуществления дорожной деятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области, в том числе приемку и оплату выполненных подрядчиком работ с отступлением от предусмотренного соответствующими муниципальными контрактами порядка приемки выполненных работ;

3) принятие и оплату фактически невыполненных подрядчиком работ по содержанию путепроводов по улице Куйбышева протяжённостью 1148 м и по улице Гоголя протяжённостью 1112 м, по актам о приёмке выполненных работ, по разделу «Мосты и путепроводы (тротуары-4929м2, барьерные ограждения – 2570м)» на общую сумму 504,6 тыс.руб.;

4) перерасход ПСС по итогам зимнего периода содержания автомобильных дорог общего пользования на территории города Димитровграда 2011 – 2012 годов в количестве 1 658 355,6 кг на сумму 2 487,5 тыс.руб.;

5) необоснованное формирование запасов дорогостоящих ПГМ с ограниченным сроком годности в 1,3 раза превышающих потребность в данных ПГМ, при этом ориентировочный объем излишне приобретенного ПГМ, который при сложившейся практике его использования придет в негодность до его использования, составляет 9 350 кг, общей стоимостью 181,2 тыс.руб.;

6) не предъявление к ООО «Автосервис» неустойки за каждый день просрочки неисполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в муниципальном контракте срока, в размере одной четвёртой действующей на день уплаты неустойке ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены муниципального контракта, по состоянию на 16.04.2012 в сумме 2 510,7 тыс.руб.

2. Комитету по ЖККиС:

2.1. Рассмотреть, в связи с финансовым обеспечением дорожной деятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области в недостаточном для соблюдения требований Положения о порядке использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в городе Димитровграде, утвержденного решением Совета депутатов города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 26.03.2008 № 69/890, объеме, вопрос об обоснованности установления нормативов формирования расходов бюджета города Димитровграда Ульяновской области на осуществление дорожной деятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области. При необходимости принять меры по внесению соответствующих изменений в Положение о порядке использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в городе Димитровграде, утвержденного решением Совета депутатов города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 26.03.2008 № 69/890, а также учесть данное обстоятельство при утверждении постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области норматива денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного значения V категории.

2.2. В соответствии с частями 6, 7 Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767, частью 4 Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150:

1) осуществить мероприятия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, с последующей классификацией и отнесением автомобильных дорог по итогам этой оценки к соответствующей категории, а также внесению соответствующих изменений в техническую документацию соответствующих автомобильных дорог;

2) принять по итогам оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и уточнения их категории меры по внесение соответствующих изменений в Перечень автомобильных дорог в границах муниципального образования город Димитровград, утвержденный распоряжением Администрации города от 18.07.2006 № 190‑р;

3) принять по итогам оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и внесения изменений в техническую документацию автомобильных дорог меры по внесению соответствующих изменений в Реестр муниципальной собственности города Димитровграда Ульяновской области, в том числе исключению неправомерно включенных в качестве самостоятельных объектов участков уже учтенных автомобильных дорог, а также элементов обустройства данных автомобильных дорог;

4) рассмотреть по итогам оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и уточнения их категории вопрос о необходимости внесения соответствующих изменений в Положение о порядке использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в городе Димитровграде, утвержденное решением Совета депутатов города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 26.03.2008 № 69/890.

2.3. Обеспечить при осуществлении дорожной деятельности надлежащее исполнение подрядными организациями, осуществляющими работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период, всех мероприятий по борьбе с зимней скользкостью, предусмотренных Распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса России от 16.06.2003 №ОС-548-р «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», в том числе:

– в части своевременной профилактической обработки покрытий противогололёдными материалами до появления зимней скользкости или в начале снегопада для предотвращения образования снежного наката;

– в части своевременной ликвидации снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных противогололёдных материалов.

2.4. Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением подрядными организациями нормативного расхода принадлежащей заказчику ПСС при производстве работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в зимний период.
2.5. Обеспечить при осуществлении дорожной деятельности надлежащее ведение подрядными организациями, осуществляющими работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, журнал производства работ в зимний период, который должен содержать следующие данные:

1) дату;

2) время заполнения;

3)метеобстановку, в том числе:

– температуру воздуха;

– давление мм. тр. столба;

– влажность;

– состояние погоды;

– осадки;

4) состояние проезжей части до проведения работ ;

5) сведения о выполненных работах по предупреждению и ликвидации зимней скользкости, в том числе:

– адрес работ (наименование дороги, начало и конец участка, протяжённость);

– дорожная техника (марка и номер, время начало и окончания работ, отработано машино/часов);

6) расход противогололёдных материалов, в том числе:

– наименование;

– расход;

– фактические нормы расхода;

7) состояние проезжей части после выполненных работ;

8) особые отметки (ДПС,ЧС и т.п.);

9) подпись мастера – диспетчера.

2.6. Не допускать, в соответствии со статьей 309, частью 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, случаев оплаты договоров или муниципальных контрактов при ненадлежащем исполнении их условий, в том числе без предоставления подрядчиками предусмотренной заключенными договорами или муниципальными контрактами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации исполнительной документации, подтверждающей объемы выполненных работ.

2.7. Предъявить, в соответствии с пунктом 9.3 муниципального контракта от 30.12.2011 № 104-ЭА, подрядчику ООО «Автосервис» к оплате пени за невыполнение и несвоевременное выполнение работ по муниципальному контракту за весь период просрочки исполнения обязательств, начиная с 01.04.2011 до момента расторжения данного муниципального контракта.

