

Информация
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных на благоустройство общественной территории
«Аллея журналистов» в г. Димитровграде Ульяновской области по улице
Западной, в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2023 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 30.12.2022 №53 (в редакции распоряжений от 15.03.2023 №04; 27.03.2023 №06; 27.04.2023 №09).

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественной территории на благоустройство общественной территории «Аллея журналистов» в г.Димитровграде Ульяновской области по улице Западной.

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, муниципальные контракты (договоры), проектно-сметная документация, соглашения, первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, техническая и иная документация, подтверждающая использование бюджетных средств на благоустройство общественной территории «Аллея журналистов».

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов», юридический адрес/фактический адрес: Ульяновская область, город Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 / Ульяновская область, город Димитровград, ул. Пушкина, д.129, телефон: 8 (84235) 4-56-40, 4-56-04.

5. Проверяемый период деятельности: 2021-2022 годы.

6. Плановый и фактический срок проведения контрольного мероприятия: 17.05.2023-09.06.2023.

7. Объём проверенных средств: 16 856,6 тыс.руб.

8. Общая сумма выявленных нарушений – 11 296,1 тыс.руб., в том числе:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений) – 11 296,1 тыс.руб., в том числе:

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) на общую сумму 10 697,0 тыс.руб. (нарушены сроки выполнения работ по двум контрактам) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений);

2) Приёмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) на общую сумму 599,1 тыс.руб.(приняты и оплачены фактически не выполненные

работы по завозу и планировке плодородного слоя грунта) (пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

Неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 528,4 тыс.руб.:

1. Не использование по прямому назначению сроком более 6 месяцев установленной системы видеонаблюдения общей стоимостью 528,4 тыс.руб.

9. Возражения или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: акт по результатам контрольного мероприятия от 09.06.2023 №03-а подписан директором МКУ «ДИИП», без указания на наличие замечаний и разногласий.

10. Предложения по итогам контрольного мероприятия:

10.1. Комитету по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области:

10.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 29.03.2023 №217-р «О некоторых мерах по обеспечению неотвратимости наказания за совершение отдельных нарушений законодательства» мер ответственности, в том числе дисциплинарных взысканий соразмерно допущенным нарушениям, в отношении должностных лиц МКУ «ДИИП», приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 09.06.2023 №03-а:

- приёмка и оплата фактически не выполненных работ по завозу и планировке плодородного слоя грунта (на общественной территории частично (локально) визуализируется завезенный грунт, однако оплата по его завозу и планировке произведена в полном объеме);
- содержание не должным образом объекта благоустройства после завершения выполнения работ по его благоустройству (общественная территория «Аллея журналистов» не отвечает требованиям безопасности нахождения людей на объекте благоустройства).

10.2.2. Принять меры по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности на благоустроенной общественной территории «Аллея журналистов».

10.2. МКУ «ДИИП»:

10.2.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 29.03.2023 №217-р «О некоторых мерах по обеспечению неотвратимости наказания за совершение отдельных нарушений законодательства» мер ответственности, в том числе дисциплинарных взысканий соразмерно допущенным нарушениям отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 09.06.2023 №03-а:

- нарушение установленных Соглашением о предоставлении субсидии и Правилами сроков, при заключении контракта на благоустройство общественной территории;
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, по двум контрактам.

10.2.2. Общественную территорию «Аллея журналистов» привести в соответствии с требованиями «Правил благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» утверждённых решением Городской Думы города Димитровграда от 28.06.2017 года, в целях соответствия объекта благоустройства требованиям безопасности нахождения людей на общественной территории.

10.2.3. Обеспечить работоспособность системы видеонаблюдения на общественной территории «Аллея Журналистов», в целях безопасности пребывания посетителей места массового пребывания, а так же во избежание актов вандализма к оборудованию, МАФ и т.д. «Аллеи журналистов».