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Отчёт 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области, выделенных на капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад общеразвивающего вида № 22 «Орлёнок» города Димитровграда Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 1.9 части 1 статьи 9 Положения о                      Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области, утверждённого решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области от 28.09.2011 № 56/710 (далее по тексту – Положение о Счётно-контрольной комиссии), направляем Вам отчёт о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области, выделенных на капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад общеразвивающего вида № 22 «Орлёнок» города Димитровграда Ульяновской области».

Проверкой установлены факты нарушений и недостатков, которые были отражены в акте о результатах контрольного мероприятия от 06.03.2012 № 2‑а (далее по тексту – Акт), факты, изложенные в Акте доведены до сведения руководителя проверяемой организации.  

Акт подписан с указанием на наличие разногласий, которые изложены в письме от 14.03.2012 № 01-16/568. Поскольку в нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 1 статьи 17 Положения о Счетно-контрольной комиссии, пункта 4 статьи 14 Регламента Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области, утвержденного решением Городской Думы от 29.02.2012 № 65/811, возражения и замечания на Акт поступили от неуполномоченного на их представление лица, они не могут быть признаны неотъемлемым приложением к Акту. В то же время, Счётно-контрольная комиссия Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области (далее по тексту – Счётно-контрольная комиссия) считает необходимым учесть содержание представленных возражений в части обоснованности расходов бюджета города на разработку рабочей документации (изготовление рабочего проекта «Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ - детский сад №22 «Орлёнок») на сумму 50,5 тыс.руб.

На основании результатов контрольного мероприятия Счётно-контрольная комиссия делает следующие выводы:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида № 22 «Орлёнок» города Димитровграда Ульяновской области», (далее по тексту МБДОУ - детский сад №22 «Орлёнок»), в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Димитровграда Ульяновской области, в 2011 году являлся получателем бюджетных средств, функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении МБДОУ - детский сад №22 «Орлёнок» осуществляет Управление образования Администрации города Димитровграда. Бухгалтерский учёт МБДОУ - детский сад №22 «Орлёнок», в соответствии с договором, осуществляет Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области».  

2. В нарушение части 1 статьи 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон №94-ФЗ), заказчиком на электронной площадке в составе документации об аукционе не размещена в полном объёме проектно-сметная документация (архитектурно-строительные решения (альбом 1) к заказу №03683000263110542. Не размещение в составе документации об аукционе данной документации влечет за собой нарушение прав и законных интересов участников размещения заказа, выраженных в недостаточном информационном обеспечении участников размещения заказа о требованиях к выполняемым работам не позволяющем им надлежащим образом сформировать свои аукционные предложения, с учётом отраженных в проектно-сметной документации потребностей Заказчика. 

 3. В нарушение пункта 10 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ к заключенному муниципальному контракту не приложены в полном объеме документы, размещенные на электронной площадке в составе документации об аукционе, в частности, рабочая документация в виде сметной документации на сумму 2 839,3 тыс.руб. (альбом 2) «Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ - детский сад №22 «Орлёнок».

4. Пункт 2.1 муниципального контракта от 01.08.2011 №МК 168 на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту кровли здания МБДОУ - детский сад №22 «Орлёнок», заключённого с ООО «Монтажник-Димитровград», противоречит основным условиям контракта в части указания на то, что ООО «Монтажник – Димитровград» (подрядчик) несет при выполнении работ по контракту все расходы, в том числе и уплату НДС. Тогда как в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации ООО «Монтажник-Димитровград» является организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения (УСНО) и не являющейся плательщиком НДС. 

По результатам контрольного мероприятия Счетно-контрольная комиссия считает необходимым принять следующие меры: 

1. Управлению образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 
Принять меры по привлечению должностных лиц Управления образования и МБДОУ - детский сад №22 «Орлёнок» к установленной законодательством Российской Федерации ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, в виде не размещения на электронной площадке проектно-сметной документации в полном объеме, совершив тем самым действие (бездействие) которое содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. МБДОУ - детский сад №22 «Орлёнок»:

2.1. Не допускать, в соответствии с пунктом 10 статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ,0 заключения муниципальных контрактов на иных условиях, нежели тех, которые были указаны в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.2. Не допускать при заключении муниципальных контрактов (договоров подряда) противоречий, касающихся условий муниципальных контрактов (договоров подряда), если победитель конкурсов, аукционов или запросов котировок находится на упрощенной системе налогообложения и не является плательщиком НДС. 

